



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย (E๖๔๐๘๐๐๑๖๕๐๒) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย ชลประทาน - บ้านนาย สมใจ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนา โยง จังหวัดตรัง	๑,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ชลประทาน - บ้าน นายสมใจ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลนา ข้าวเสีย อำเภอนา โยง จังหวัดตรัง	๑,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย.....

ที่..... ตง. ๗๔๗๐๒/๕๘๓..... วันที่..... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านนายสมใจ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางและขออนุมัติจัดจ้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้ไม่ตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กองช่างดำเนินการขออนุมัติให้ดำเนินการโครงการ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองคลัง ได้รับ เอกสาร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ


(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางสุภาวดี ขำเกลี้ยง)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางจิตติมา เพ็งรัตน์)

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.นาข้าวเสีย

อนุมัติ ให้ส่งเงินมาช่วยเหลือคนแปลงสาธิต ซึ่งขอล้างให้ ตามระเบียบ

ap
(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย